

Playbook Capstone Project

Pijak in collaboration with IBM SkillsBuild

Dokumen ini bersifat dinamis yang akan selalu diperbarui sesuai kebutuhan. Pastikan untuk melakukan pengecekan dokumen secara berkala.

Pembaruan Terakhir: 30 Maret 2026

Untuk memudahkan Anda dalam menemukan jawaban dari pertanyaan Anda, silakan gunakan fitur Search atau Ctrl+F lalu ketikkan kata kunci yang diinginkan



Daftar isi

Tentang Capstone Project	3
Peraturan Umum Capstone Project	3
Timeline Capstone Project	5
Pilihan Tema Capstone Project	5
Aktivitas Capstone Project	6
Tahap 1. Pendaftaran tim Capstone	6
Tahap 2. Perencanaan Proyek Capstone	7
• Pengisian Dokumen Pakta Integritas	7
• Penyusunan & Pengumpulan Dokumen Project Plan	7
• Review Project Plan oleh Asesor	8
Tahap 3. Pengerjaan/Implementasi Proyek Capstone	9
• Penyusunan Dokumen Project Brief	9
• Mekanisme Sesi Mentoring bersama Advisor	10
• Pengisian Laporan Kemajuan	11
Tahap 4. Evaluasi Capstone Project	12
• Pengumpulan Dokumen Final Deliverables	12
• Penilaian 360 Feedback	15
Aktivitas Checkpoint Capstone	15
Status Keaktifan dan Pelaporan	16
• Mekanisme Penentuan Status Keaktifan Peserta	16
• Mekanisme Pelaporan Peserta & Advisor Inactive	17
1. Pelaporan Anggota Inactive	17
2. Pelaporan Advisor Inactive	18
3. Formulir Pelaporan Anggota atau Advisor Tidak Aktif	18
Standar Penilaian Capstone	19
1. Persentase dan indikator penilaian capstone project	19
2. Rubrik Penilaian	20
Mandatory Achievement - Capstone Project	22
Sesi-Sesi Penting Capstone Project	23
Repository Dokumen	24

Tentang Capstone Project

Capstone Project merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian kegiatan belajar di Program Pijak in collaboration with IBM Skillsbuild yang dirancang sebagai tugas akhir secara terstruktur. Proyek ini dibuat khusus untuk mengukur pencapaian akhir peserta melalui pengalaman belajar yang disebut **Major Design Experience**.

Major Design Experience adalah proses pembelajaran berbasis proyek dimana peserta mengidentifikasi permasalahan nyata, merancang solusi secara sistematis, dan menghasilkan produk akhir yang dapat diimplementasikan. Pengalaman ini menekankan penerapan keterampilan teknis, kreativitas, kolaborasi, serta kemampuan berpikir kritis dan analitis yang telah dipelajari selama mengikuti Program Pijak in collaboration with IBM Skillsbuild.

Melalui Capstone Project, peserta ditantang untuk menyelesaikan masalah yang berasal dari permasalahan nyata yang dihadapi industri atau fenomena/kebutuhan di lingkungan sekitar, baik secara individu, komunitas, maupun masyarakat luas. Maka produk akhir dari proyek ini harus dapat menjadi solusi nyata yang relevan dan bermanfaat bagi perusahaan atau masyarakat.

Selama menjalani Capstone Project, peserta akan bekerja secara tim untuk merancang solusi dan menyelesaikan proyek. Peserta akan menerapkan pendekatan engineering design, yang mencakup proses **identifikasi masalah, eksplorasi ide, pengembangan prototipe, hingga evaluasi solusi**.

Selain menjadi sarana untuk menunjukkan kemampuan, Capstone Project juga menjadi bekal penting bagi peserta untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dan tantangan industri di masa depan.

Peraturan Umum Capstone Project

A. Tidak ada toleransi untuk plagiarisme

Sebelum mengerjakan proyek capstone Anda, mohon perhatikan beberapa ketentuan berikut:

1. Peserta wajib membangun proyek **dari awal**.
2. **Dilarang** menyalin penuh repository atau kode dari sumber lain tanpa adanya perubahan/modifikasi.
3. **Peserta boleh merujuk**, artinya peserta memahami lalu menulis ulang dan memodifikasi kode yang sudah ada. Berbeda dengan **menyalin**, yaitu langsung menempel kode tanpa tahu isinya.
4. Peserta **diperbolehkan** menggunakan framework, bahasa pemrograman, teknik, tools, atau kode yang pernah dibuat sendiri sebelumnya.

5. Salah satu yang disarankan adalah dengan mencoba **mengimplementasikan ulang solusi dengan gaya/bahasa sendiri**, misalnya menulis ulang atau mem-porting dari referensi.
6. Untuk **model Machine Learning**, peserta boleh menggunakan mekanisme pembelajaran atau transfer learning dari model yang sudah ada, asalkan tidak sekadar memasukkan model jadi tanpa usaha pengembangan lebih lanjut.

B. Semua proyek harus dilakukan dengan [Kode Etik Pijak](#)

Peserta **dilarang meminta bantuan dari pihak eksternal** untuk proses pengerjaan capstone project. Apabila peserta terindikasi atau terbukti mengerjakan capstone project dengan bantuan pihak eksternal, maka peserta harus siap dengan risiko yang ada termasuk **penonaktifan status peserta dan/atau tidak lulus** dari program Pijak in collaboration with IBM Skillsbuild.

C. Peserta dapat menggunakan API/Sumber Data/Pustaka publik apa pun

1. Peserta boleh menggunakan dataset dari Kaggle, Satu Data Indonesia, Google Research Dataset, Google Cloud Public Dataset, atau platform lain yang relevan dengan proyek.
2. Cantumkan kutipan/sumber dengan benar untuk setiap dataset atau referensi yang digunakan.
3. Disarankan menggunakan perangkat lunak atau library sumber terbuka.
4. Penggunaan AutoML tidak diperbolehkan untuk tim.

D. Semua pekerjaan proyek harus didokumentasikan dengan baik.


1. Untuk pengumpulan project, tim wajib mengunggah ke GitHub dengan pengaturan private.
2. **Sertakan file README** yang lengkap dan komprehensif di GitHub berisi:
 - Cara instalasi dan penyiapan proyek
 - Petunjuk penggunaan
 - Informasi penting lainnya terkait proyek
3. Sebagai bentuk perlindungan data, jangan mencantumkan detail spesifik yang bersifat rahasia seperti credential/API key/Password/Data Sensitif.

E. Hasil akhir Capstone Project

Membangun antarmuka web sederhana (misalnya menggunakan Streamlit) yang terintegrasi dengan setidaknya satu fitur Machine Learning atau Deep Learning. Tim Capstone diwajibkan menyajikan model tersebut sebagai sebuah endpoint yang fungsional dan dapat digunakan secara interaktif melalui antarmuka yang dibangun.

Timeline Capstone Project

Berikut ini merupakan timeline atau jadwal pelaksanaan kegiatan capstone project Pijak in collaboration with IBM Skillsbuild.



Timeline secara lengkap dapat Anda akses melalui link berikut:

[Timeline Capstone Project](#)

Pilihan Tema Capstone Project

Pada program Pijak in collaboration with IBM Skillsbuild, peserta dapat memilih salah satu tema capstone project sebagaimana yang terlampir di bawah ini:

1. AI for Productivity and Automation
2. AI for Smart Education
3. AI for Smart Recommendation Systems
4. AI for Smart Tourism Experience
5. AI for Business Intelligence and Market Insights

Deskripsi tema capstone dapat Anda akses melalui link berikut:

[Deskripsi Tema Capstone](#)

Aktivitas Capstone Project

Tahap 1. Pendaftaran tim Capstone

Pada tahap ini, peserta harus melakukan pendaftaran tim capstone melalui formulir pendaftaran yang telah kami sediakan. Setiap peserta dapat menentukan anggota dan mendaftarkan tim secara mandiri, serta menentukan tema mana yang dipilih untuk capstone proyeknya. Tahap ini menjadi langkah awal bagi peserta untuk memulai perjalanan capstone project pada program Pijak in collaboration with IBM Skillsbuild.

Silakan daftarkan tim Anda sebelum tanggal **16 April 2026**, melalui formulir berikut:

[Formulir Pendaftaran Tim Capstone](#)

Catatan Penting:

- Peserta dapat membentuk anggota tim capstone dengan **komposisi/jumlah 4-5 anggota**.
- **Tim capstone yang dibentuk harus berdasarkan pada kategori peserta yang terdaftar di program Pijak:**
 - **Kategori Umum**
 - **Kategori Mahasiswa**
- Pendaftaran tim yang tidak sesuai dengan kategori akan menyebabkan pendaftaran yang gagal/invalid.
- Pendaftaran tim capstone dapat dilakukan pada periode: **31 Maret - 16 April 2026 pukul 23.59 WIB**.
- Formulir wajib diisi oleh 1 orang perwakilan tim. Jika terjadi *double submission*, maka *submission*/pendaftaran pertama yang akan kami validasi.
- Dilarang memasukkan/mendaftarkan anggota kelompok tanpa persetujuan mereka. Pelanggaran akan mengakibatkan pengurangan nilai untuk individu yang bertanggung jawab atas pengajuan tersebut, dan status grup dapat diubah menjadi **INVALID**.
- **Ingat!** Bagi peserta yang tidak mendapatkan kelompok hingga batas waktu yang ditentukan maka peserta akan dibuatkan **tim secara acak (random)** oleh Tim Pijak sesuai dengan ketersediaan peserta yang ada dengan komposisi tim yang mungkin tidak ideal/tidak sesuai dengan ketentuan yang kami sediakan.
 - Pembentukan tim capstone secara acak (*random*) akan disesuaikan pembentukan timnya dengan progress kelas dan jumlah kelas yang telah diselesaikan oleh masing-masing peserta (*tentatif, sesuai dengan ketersediaan peserta yang ada*).

- Setelah proses registrasi selesai, peserta akan mendapatkan **email validasi final tim** capstone yang didalamnya terdapat informasi ID tim capstone, email Google Group, dan informasi detail anggota. Silakan gunakan email google group untuk mengirimkan pesan email pada seluruh anggota, karena email google group telah mencakup email seluruh anggota tim.
- Untuk memudahkan koordinasi dan diskusi antar anggota, peserta diperbolehkan membuat grup Whatsapp dengan masing-masing anggota tim capstone.

Tahap 2. Perencanaan Proyek Capstone

• Pengisian Dokumen Pakta Integritas

Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi kesepakatan/janji/komitmen mengenai etika pengerjaan proyek, kejujuran akademik, serta kesungguhan dalam menyelesaikan project hingga tahap akhir. Setiap tim wajib menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan capstone project secara profesional.

Sebelum mengisi dokumen pakta integritas, harap perhatikan beberapa ketentuan berikut ini:

1. Dokumen Pakta Integritas harus diketahui dan ditandatangani oleh semua anggota tim.
2. Jika tim capstone ditemukan melakukan kecurangan akademik/melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan proyeknya/melakukan pelanggaran lainnya, baik yang telah ditentukan maupun di luar peraturan yang telah ditetapkan oleh Tim Pijak, maka kami akan menggunakan dokumen ini sebagai dasar hukum untuk memberikan sanksi kepada tim/anggota yang terlibat dalam pelanggaran tersebut.
3. Silakan gunakan dokumen template Pakta Integritas yang disediakan oleh Tim Pijak di sini: [Template Pakta Integritas](#) (harus ditandatangani oleh semua anggota tim)
4. Dokumen Pakta Integritas akan diserahkan bersamaan dengan pengumpulan dokumen project plan.

• Penyusunan & Pengumpulan Dokumen Project Plan

Setelah tim dinyatakan valid baik pada tahap validasi awal maupun tahap validasi akhir, maka tim capstone harus segera membuat dokumen project plan yang berisi rencana pengembangan proyek yang akan dilakukan bersama tim sesuai dengan tipe capstone yang dipilih. Dokumen project plan harus mencakup beberapa bagian perencanaan seperti latar belakang dan tujuan proyek, ruang lingkup, jadwal, sumber daya, serta strategi manajemen risiko yang akan dilaksanakan oleh tim capstone.

Sebelum menyusun dokumen project plan, mohon perhatikan informasi berikut ini:

1. Silakan gunakan template dokumen project plan berikut: [Template Dokumen Project Plan](#).
2. Format penamaan file: Project Plan - [ID Tim Capstone]

3. Periode penyusunan dokumen project plan dapat dilakukan pada tanggal 20 April - 7 Mei 2026. Pastikan Anda mengumpulkan dokumen project plan tepat waktu, paling lambat pada tanggal **7 Mei 2026 pukul 23.59 WIB**.



Tips!

Tim capstone dapat langsung menyusun dokumen project plan setelah menerima email validasi tim tahap pertama (**sebelum tanggal 16 April**). Dengan mengerjakan dokumen lebih awal, tim capstone memiliki waktu lebih untuk mengerjakan project plan dan besar kemungkinan suatu tim dapat mengumpulkan dokumen project plannya tepat waktu.

Silakan kumpulkan dokumen project plan Anda dengan mengakses link berikut:

[**Formulir Pengumpulan Dokumen Project Plan**](#)

Dokumen project plan dikumpulkan oleh 1 orang perwakilan (ketua tim).

- **Review Project Plan oleh Asesor**

Setelah seluruh dokumen project plan terkumpul, selanjutnya dokumen project plan akan masuk ke tahap Review oleh Asesor. Asesor merupakan tim profesional yang bertugas untuk mengevaluasi kelayakan dan kesiapan dokumen proyek capstone tim Anda. Review ini mencakup beberapa indikator penilaian sebagaimana yang tercantum pada informasi indikator penilaian [di sini](#).

Pengumuman hasil review dokumen project plan akan disampaikan pada tanggal **11 Mei 2026**.

Berdasarkan hasil review/penilaian Asesor, project tim Anda akan memperoleh salah satu dari 2 (dua) status berikut:



Diterima

Dokumen Project Plan tim Anda telah dinilai layak dan dapat dilanjutkan ke tahap implementasi tanpa adanya catatan tertentu dari Asesor.



Diterima dengan Catatan

Dokumen project plan Anda memerlukan beberapa perbaikan berdasarkan catatan dari Asesor. Dalam hal ini, tim Anda tidak perlu mengirimkan / mengumpulkan dokumen revisi project plan yang baru. **Cukup lakukan revisi langsung pada dokumen Project Brief sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Asesor.** Pastikan seluruh revisi dilakukan dengan jelas dan lengkap untuk mendukung kelancaran proses project tim Anda selanjutnya.

Ketika email pemberitahuan hasil review sudah diterima, harap membaca catatan dari asesor dengan saksama dan segera melakukan perbaikan sesuai dengan catatan Asesor. Jika

komentar/catatan Asesor atas hasil penilaian tim Anda dirasa kurang jelas, silakan untuk segera menghubungi Tim Pijak melalui email untuk melakukan klarifikasi lebih lanjut.

Tahap 3. Pengerjaan/Implementasi Proyek Capstone

• Penyusunan Dokumen Project Brief

Pada tahap pengerjaan/implementasi proyek capstone, tim Anda akan mengimplementasikan ide dan rencana yang telah disusun melalui dokumen project plan menjadi sebuah produk nyata yang dapat difungsikan. Dalam hal ini, seluruh proses implementasi dan hasil yang dicapai harus didokumentasikan ke dalam sebuah dokumen yang dikenal dengan Dokumen Project Brief. Melalui dokumen project brief, Asesor/*stakeholder* terkait dapat lebih memahami bagaimana produk yang tim Anda hasilkan dapat dioperasikan dengan baik dan sesuai dengan rencana serta case/tipe capstone yang telah dipilih.

Berikut adalah beberapa informasi penting yang harus Anda perhatikan dalam proses penyusunan dokumen project brief:

1. Silakan gunakan template project brief berikut: [Template Project Brief](#)
2. Format penamaan file: Project Brief - [ID Tim Capstone]
3. Proyek harus dikembangkan berdasarkan rencana yang telah disusun sebelumnya melalui dokumen project plan.
4. Revisi/catatan asesor atas project plan dapat dilakukan dan diimplementasikan langsung pada dokumen Project Brief, tanpa perlu mengunggah ulang dokumen project plan yang baru.
5. Seluruh anggota tim diharapkan aktif berkoordinasi, kontribusi, dan berbagi peran untuk memastikan proyek berjalan lancar dan selesai tepat waktu.
6. Dokumentasikan seluruh pekerjaan dan progress pengembangan proyek dengan detail dan terstruktur untuk hasil akhir yang maksimal.
7. Pastikan seluruh link yang tim Anda cantumkan pada dokumen project brief dapat difungsikan dengan baik dan dapat diakses oleh Asesor dan Tim Pijak.
8. Implementasi dan penyusunan dokumen project brief dapat Anda lakukan pada periode **11 Mei - 19 Juni 2026**.
9. Dokumen project brief dapat dikumpulkan melalui link berikut:
[Formulir Pengumpulan Dokumen](#)




Tips!

Anda dapat memulai pengerjaan/implementasi proyek dan menyusun dokumen project brief lebih awal ketika Anda telah mengumpulkan dokumen project plan (**tanpa harus menunggu hasil penilaian asesor**).

• Mekanisme Sesi Mentoring bersama Advisor

Setiap tim capstone akan mendapatkan **1 orang Advisor Teknikal dengan bidang keahlian Artificial Intelligence** yang akan memberikan bimbingan pada tim untuk menyelesaikan proyek capstone mereka. Berikut adalah mekanisme detail dan informasi penting untuk sesi mentoring Anda:



**Silakan lakukan zoom out/perbesar tampilan pada bagian ini untuk memastikan alur sesi mentoring dapat dibaca dengan jelas.*

Catatan Penting:

1. Sesi mentoring bersama Advisor merupakan sesi wajib dan harus diikuti oleh seluruh tim yang mendapatkan alokasi Advisor.
2. Periode mentoring bersama Advisor: **12 Mei - 14 Juni 2026 pukul 23.59 WIB.**
3. **Sesi mentoring wajib dilaksanakan 1x.**
4. **Tim capstone dapat mengajukan 1x sesi mentoring tambahan** setelah menyelesaikan mentoring wajib. Silakan koordinasikan dengan Advisor terkait request tersebut.
5. **Pengajuan tambahan sesi mentoring harus disepakati oleh kedua belah pihak.** Jika Advisor tidak bersedia untuk memberikan mentoring tambahan, maka mentoring tidak dapat dilaksanakan.
6. Mentoring tambahan dapat dilakukan melalui Dicoding Mentoring Platform.
7. **Ingat!** Kehadiran sesi mentoring menjadi salah satu indikator penilaian individu. Pastikan seluruh anggota tim hadir pada sesi mentoring tepat waktu dan berpartisipasi aktif selama mentoring.
8. Untuk memastikan partisipasi dari seluruh anggota tim, pastikan tim Anda menjadwalkan sesi mentoring pada tanggal dan waktu yang telah disepakati oleh seluruh anggota dan memastikan seluruh anggota dapat hadir pada jadwal mentoring tersebut.

9. Penjadwalan dan pelaksanaan sesi mentoring **hanya dapat dilakukan melalui Dicoding Mentoring Platform.**
10. **Penting!** Penjadwalan atau pelaksanaan sesi mentoring di luar platform tidak akan tercatat sebagai sesi mentoring yang telah terlaksana.
11. **Booking sesi mentoring hanya dapat dilakukan oleh 1 orang perwakilan (ketua tim).** Apabila ketua tim/perwakilan anggota yang ditunjuk untuk melakukan booking sesi mentoring dinyatakan Tidak Aktif, silakan segera laporkan pada Tim Pijak melalui email dan informasikan siapa yang akan menggantikan anggota tidak aktif tersebut untuk melakukan booking sesi.
12. Sebelum melaksanakan sesi mentoring, pastikan Anda telah membaca dokumen [Panduan Penggunaan Dicoding Mentoring Platform](#) dan **mengisi Mentoring Working Doc yang tertera pada Master Sheet Tim Capstone.**



Tips Sesi Mentoring!

Lakukan beberapa hal berikut setelah mendapatkan informasi Advisor:

- Diskusi bersama anggota tim dan tentukan jadwal yang cocok untuk melaksanakan sesi mentoring.
- Segera hubungi Advisor melalui email untuk **memperkenalkan anggota tim dan project yang sedang dikembangkan, bertanya kesediaan jadwal advisor untuk melaksanakan sesi mentoring, serta menginformasikan Working Doc Mentoring yang telah diisi oleh tim.**
- Segera booking jadwal sesi mentoring melalui Dicoding Mentoring Platform sesuai dengan kesepakatan bersama Advisor.
- Berpartisipasi aktif selama sesi mentoring dilaksanakan.

• **Pengisian Laporan Kemajuan**

Laporan kemajuan merupakan sebuah formulir yang wajib diisi oleh masing-masing individu untuk melaporkan status/progress pengerjaan capstone project timnya. Pengisian laporan kemajuan akan dilaksanakan pada pertengahan periode pengerjaan capstone project tepatnya pada tanggal **1 - 3 Juni 2026.**

Sebelum mengisi laporan kemajuan, silakan perhatikan beberapa informasi berikut:

1. Batas akhir pengisian laporan kemajuan adalah **3 Juni 2026 pukul 23.59 WIB.**
2. **Melakukan pertemuan internal tim capstone** yang dihadiri oleh seluruh anggota tim. Hasil pertemuan akan dilaporkan pada laporan kemajuan.
3. Formulir laporan kemajuan dapat diakses melalui link berikut: [Formulir Laporan Kemajuan Capstone](#)
4. Formulir laporan kemajuan wajib diisi secara **Individu** (bukan perwakilan tim).
5. Pengisian formulir laporan kemajuan dapat disamakan antara seluruh anggota dan **disarankan untuk melakukan diskusi terlebih dahulu, terutama pada bagian persentase penyelesaian capstone project secara keseluruhan.**

Pada saat pengisian formulir laporan kemajuan, ketua tim akan diminta untuk mengunggah bukti pertemuan/diskusi tim yang dilakukan secara online. Pertemuan/diskusi tim yang dilaporkan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tim telah saling terhubung dan diskusi awal sudah dilakukan. Sehingga potensi



Informasi Tambahan

Dalam formulir laporan kemajuan, kami akan mengidentifikasi berapa persentase penyelesaian suatu capstone project di pertengahan periode pengerjaan capstone project. Persentase progress project diambil dari **akumulasi persentase yang diinformasikan oleh masing-masing anggota pada saat pengisian laporan kemajuan.**

Misal: Jumlah anggota aktif 5, masing-masing anggota ada yang mengisi progress projectnya 30%, 70%, 70%, 35%, 70%. Maka hasil akhir persentase progress capstone tim pada masa laporan kemajuan (*mid checkpoint*) adalah **55%.**

Tahap 4. Evaluasi Capstone Project

Pada tahap ini, tim capstone diminta untuk menyusun beberapa dokumen yang menunjukkan hasil akhir project yang telah dikerjakan, mempresentasikan project nya, dan memberikan penilaian pada masing-masing anggota tim sebagai proses evaluasi dalam kolaborasi pengerjaan capstone project.

Berikut ini merupakan beberapa aktivitas yang akan dilakukan oleh Tim Capstone:

- **Pengumpulan Dokumen *Final Deliverables***

Tim capstone diminta untuk menyusun beberapa dokumen yang menunjukkan hasil akhir project yang telah dikerjakan. **Seluruh dokumen final deliverable dikumpulkan bersamaan dengan pengumpulan dokumen project brief pada tanggal 19 Juni 2026 pukul 23.59 WIB.**

Beberapa dokumen yang perlu disiapkan diantaranya:

- 1. Dokumen Project Brief (.PDF) - ukuran file maksimal 10 MB**

- a. Menggunakan template yang telah kami sediakan: [Template Project Brief](#)
- b. Format penamaan file: **Project Brief - [ID Tim Capstone]**

- 2. Slide presentasi (.PPTX / .PDF) - ukuran file maksimal 10 MB**

Tidak ada template khusus untuk slide presentasi. Namun slide harus memuat beberapa poin berikut:

- a. Latar Belakang
- b. Alasan/Rumusan Masalah
- c. Perbandingan dengan aplikasi/produk serupa (jika ada)

- d. Hasil pengembangan produk
- e. Dokumentasi
- f. Rencana/Strategi implementasi produk beberapa bulan berikutnya yang dapat dilakukan oleh perusahaan (*jika ada*)

3. Video presentasi tim yang berdurasi 10 menit (upload Youtube)


- a. Video berisi presentasi singkat yang menjelaskan isi dari slide yang telah dibuat sebelumnya.
- b. Pastikan seluruh anggota hadir pada sesi presentasi dan mempresentasikan bagiannya masing-masing.
- c. Video menampilkan wajah dari masing-masing anggota yang sedang mempresentasikan slidennya.

4. GitHub repository (.ZIP) - ukuran file 100 - 200 MB

Source Code (ZIP)

Mohon perhatikan detail informasi berikut untuk memastikan dokumen GitHub yang Anda kirimkan sudah sesuai dengan ketentuan:

- a. Silakan *download* seluruh repository GitHub dalam bentuk file ZIP melalui tombol **Code**, dan klik **Download ZIP**. Lalu *upload* melalui form Project Brief yang telah disediakan.



- b. Item-item berikut wajib disertakan dalam berkas ZIP proyek:
 - **Source Code** : Berkas kode aplikasi dan kode yang digunakan untuk pelatihan model, *jika ada*.
 - **Template Environment** : Jika Anda menggunakan berkas *environment* untuk kredensial (misalnya, *.env*), sertakan template berkas tersebut (misalnya *.env.example*) yang tidak diisi dengan nilai kredensial sensitif.

- **Dependensi** : Daftar atau berkas dependensi proyek (misalnya `package.json`)
- **Konfigurasi Pendukung** : Berkas konfigurasi lain yang relevan (misalnya `.gitignore`, `tsconfig.json`).
- Berkas **README** wajib menyertakan informasi berikut:
 - **Deskripsi Singkat Proyek**: Penjelasan ringkas mengenai proyek Anda.
 - **Petunjuk Setup Environment**: Langkah-langkah detail tentang cara menyiapkan lingkungan kerja (environment setup).
 - **Tautan Model (Jika Ada)**: Tautan untuk mengunduh (download) dan memuat (load) model yang digunakan.
 - **Cara Menjalankan Aplikasi**: Instruksi jelas tentang cara menjalankan aplikasi.

Model AI / ML (Untuk project yang memiliki fitur AI / ML)

Upload model ke folder Google Drive pribadi, cantumkan link pada file README di codebase. Pastikan akun `pijak@student.devacademy.id` memiliki akses untuk melihat dan mengunduh file model tersebut.

5. Dokumen panduan penggunaan produk (.PDF) atau video tutorial penggunaan produk (video singkat) - ukuran file maksimal 10 MB (dokumen) / 100 MB (video)

- Jika Anda memilih untuk membuat **dokumen panduan (pdf)**, buatlah dokumen panduan dengan singkat, jelas, namun tetap dapat dipahami dan memudahkan pengguna dalam mengoperasikan produk tim Anda.
- Jika Anda memilih untuk membuat **Video tutorial**, video dapat dibuat lebih menarik untuk menjelaskan penggunaan product.

Seluruh dokumen Final Deliverable dapat dikumpulkan melalui link berikut:

[Formulir Pengumpulan Final Deliverable](#)



Tips Pengerjaan Final Deliverables

Terdapat banyak dokumen yang perlu disiapkan di akhir masa pengerjaan capstone project. Oleh karena itu, silakan menyusun timeline pengerjaan capstone project sebaik mungkin dan berikan alokasi waktu setidaknya 3-5 hari untuk menyelesaikan seluruh dokumen yang diperlukan sebelum deadline yang telah ditentukan. Pastikan Anda juga memaksimalkan seluruh anggota tim untuk membuat kebutuhan dokumen final deliverable tersebut dengan berbagi peran.

- **Penilaian 360 Feedback**

360 Feedback adalah mekanisme penilaian yang dilakukan oleh sesama anggota tim (peers) dalam capstone project. Melalui proses ini, **setiap anggota tim diharuskan untuk memberikan evaluasi terhadap kinerja rekannya selama pengerjaan proyek.** Tujuan utama dari pengisian formulir 360 Feedback adalah memastikan bahwa setiap **anggota memperoleh penilaian yang adil, objektif, dan sesuai dengan kontribusi serta kinerjanya dalam tim.**

Perhatikan beberapa informasi berikut:

1. Penilaian 360 feedback dapat dilakukan pada tanggal **19 - 22 Juni 2026 pukul 23.59 WIB.**
2. Formulir penilaian 360 feedback dapat diakses melalui tautan berikut: [360 Feedback](#)
3. Penilaian 360 feedback dilakukan secara individu.
4. Silakan berikan penilaian atas kinerja anggota baik anggota aktif maupun anggota tidak aktif.
5. Hasil penilaian **360 Feedback** akan berkontribusi terhadap penilaian akhir individu. Oleh karena itu, pastikan Anda memberikan penilaian secara **jujur, objektif, dan sesuai dengan kontribusi serta kinerja anggota yang sebenarnya.**
6. Penilaian ini bertujuan untuk menciptakan proses evaluasi yang adil, sehingga setiap anggota mendapatkan apresiasi yang setara dengan usahanya.

Aktivitas Checkpoint Capstone

Checkpoint merupakan serangkaian kegiatan monitoring rutin yang dilakukan oleh Tim Pijak in collaboration with IBM Skillsbuild untuk memastikan progress capstone setiap tim dan individu berjalan sesuai dengan rencana dan timeline yang telah ditetapkan. Aktivitas ini juga bertujuan untuk menjaga konsistensi kinerja tim, meningkatkan kualitas hasil, dan memastikan setiap anggota berkontribusi sesuai perannya.

Dalam aktivitas checkpoint ini, terdapat **2 aktivitas penting** yang akan dilakukan oleh tim capstone baik secara individu maupun tim, diantaranya:

1. **Mengisi lembar kerja/worksheet capstone individu**

Lembar kerja/worksheet merupakan dokumen penting yang wajib diisi secara individu untuk mengidentifikasi apa saja aktivitas capstone project yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota selama periode tertentu. Worksheet yang sudah terisi selanjutnya akan diverifikasi oleh Tim Pijak untuk melakukan pengecekan atas kesesuaian isian worksheet dengan aktivitas capstone project.

Berikut ini merupakan hasil verifikasi yang akan didapatkan oleh peserta:

- **Status 1: Selesai**

Lembar kerja capstone telah diisi sebelum proses verifikasi, deskripsi kegiatan jelas, dan bukti pendukung dapat dideteksi.

- **Status 2: Selesai (Terlambat)**

Lembar kerja capstone diisi setelah proses verifikasi/di luar jadwal verifikasi (terlambat), namun deskripsi kegiatan jelas, dan bukti pendukung terdeteksi. Dalam hal ini jika kamu terlambat mengisi lembar kerja, kamu akan mendapatkan status verifikasi di minggu berikutnya.

- **Status 3: Belum Selesai**

Lembar kerja capstone tidak diisi, deskripsinya tidak jelas, dan tidak ada bukti pendukung bahkan hingga jadwal verifikasi selanjutnya.

2. Identifikasi Anggota Tidak Aktif

Tim Pijak akan melakukan identifikasi anggota tidak aktif pada setiap deadline checkpoint. Identifikasi anggota tidak aktif dilakukan melalui isian formulir pengumpulan project plan, laporan kemajuan, project brief, dan 360 feedback.

Anggota yang dilaporkan tidak aktif pada salah satu atau ketiga formulir tersebut akan mendapatkan Surat Peringatan dari Tim Pijak.

Berikut ini merupakan detail jadwal aktivitas checkpoint peserta, pastikan kamu dan seluruh anggota tim telah melengkapi worksheet dan mengisi form yang diperlukan pada tanggal dan waktu checkpoint tersebut:

Checkpoint 1	7 Mei 2026 (fase pengumpulan project plan)
Checkpoint 2	3 Juni 2026 (fase pengumpulan Laporan Kemajuan)
Checkpoint 3	22 Juni 2026 (fase pengumpulan project brief & 360 Feedback)

**status keaktifan peserta akan diidentifikasi melalui formulir yang diisi oleh Tim Capstone pada 4 formulir di atas.*

Status Keaktifan dan Pelaporan

- **Mekanisme Penentuan Status Keaktifan Peserta**

Status keaktifan peserta pada aktivitas capstone project ditentukan oleh beberapa indikator, seperti:

1. Partisipasi peserta dalam aktivitas capstone secara individu maupun tim seperti pengisian laporan kemajuan, kehadiran pada sesi mentoring, pengisian 360 feedback.
2. Pelaporan ketidakaktifan melalui formulir laporan peserta tidak aktif
3. **Pelaporan ketidakaktifan anggota pada 3 tahap checkpoint**

Dalam hal ini, ketidakaktifan peserta sangat dipengaruhi oleh pelaporan anggota tidak aktif melalui 3 tahap checkpoint. Berikut ini merupakan bobot penilaian keaktifan peserta pada masing-masing checkpoint:

- Checkpoint 1 = 25%
- Checkpoint 2 = 35%
- Checkpoint 3 = 40%

Perhitungan status keaktifan:

$$\text{Skor Akhir} = (\text{CP1} \times 25\%) + (\text{CP2} \times 35\%) + (\text{CP3} \times 40\%)$$

Status akhir peserta ditentukan berdasarkan skor:

- **Skor $\geq 60\%$ → Aktif**
- **Skor $< 60\%$ → Tidak Aktif**

Silakan perhatikan tabel penentuan status keaktifan berikut:

Checkpoint 1 25%	Checkpoint 2 35%	Checkpoint 3 40%	Skor Akhir	Status Akhir Peserta
Aktif	Aktif	Aktif	100%	Aktif
Tidak Aktif	Aktif	Aktif	75%	Aktif
Aktif	Tidak Aktif	Aktif	65%	Aktif
Aktif	Aktif	Tidak Aktif	60%	Aktif (nilai minimum)
Aktif	Tidak Aktif	Tidak Aktif	25%	Tidak Aktif
Tidak Aktif	Tidak Aktif	Aktif	40%	Tidak Aktif
Tidak Aktif	Tidak Aktif	Tidak Aktif	0%	Tidak Aktif

Contoh:

Checkpoint 1= **Aktif**; Checkpoint 2= **Aktif**; Checkpoint 3= **Inactive**. Maka,

Skor Akhir = $(\text{CP1} \times 25\%) + (\text{CP2} \times 35\%) + (\text{CP3} \times 40\%)$

= $(1 \times 25\%) + (1 \times 35\%) + (0 \times 40\%) = 60\%$ (**Aktif -> Nilai akhir minimum**)



Informasi Tambahan

Status keaktifan sebagaimana tertera di atas hanya berlaku bagi peserta aktif yang memenuhi persyaratan **Mandatory Achievement**. Artinya, meskipun peserta dinyatakan aktif pada capstone project, namun tidak memenuhi syarat *Mandatory Achievement*, maka peserta kemungkinan tetap terkena Drop Out.

• Mekanisme Pelaporan Peserta & Advisor Inactive

Berikut ini merupakan mekanisme pelaporan yang dapat digunakan oleh tim capstone untuk **melaporkan status ketidakaktifan dari anggota tim atau advisor yang ditugaskan oleh Tim Pijak**. Mekanisme pelaporan ini sangat penting agar tim Pijak dapat segera

menangani anggota/advisor yang dilaporkan tidak aktif, dan ketidak aktifannya memberikan dampak yang cukup signifikan pada kemajuan proyek capstone yang sedang berlangsung.

Sebelum melaporkan anggota tim atau Advisor yang tidak aktif, harap pahami beberapa kriteria tidak aktif yang ditetapkan oleh tim Pijak:

1. Pelaporan Anggota Inactive

Sebelum melaporkan anggota tim yang tidak aktif, pastikan bahwa anggota yang tidak aktif tersebut memenuhi satu atau beberapa kriteria berikut:

- ☒ Tidak merespons diskusi tim dalam tim selama maksimal 1 minggu.
- ☒ Tidak melaksanakan tugas yang diberikan.
- ☒ Tidak menghadiri pertemuan tim yang telah ditentukan/disepakati jadwalnya, selama 3 kali berturut-turut.
- ☒ Anggota yang tidak aktif tersebut telah mengkonfirmasi bahwa ia akan mengundurkan diri dari program.

Catatan: sebelum melaporkannya pada Tim Pijak, anggota tim aktif harus berupaya untuk menghubungi yang bersangkutan baik melalui pesan whatsapp, email, ataupun dengan bantuan mentor kelas anggota tersebut.

Apa yang akan dilakukan oleh Tim Pijak setelah menerima laporan dari Tim Capstone?

Setelah meninjau laporan yang disampaikan oleh Tim Capstone, tim Pijak akan menindaklanjuti laporan dengan menghubungi yang bersangkutan (anggota yang dilaporkan tidak aktif) secara langsung. Setelah terkonfirmasi, selanjutnya tim Pijak akan mengirimkan email konfirmasi hasil tindak lanjut paling lambat 3x24 jam (hari kerja) setelah tim capstone mengisi formulir laporan. Jika tim capstone tidak menerima email konfirmasi setelah 3x24 jam (hari kerja), silakan hubungi kembali tim Pijak untuk mengkonfirmasi status laporan tersebut.

2. Pelaporan Advisor Inactive

Pada periode mentoring bersama Advisor, peserta diperbolehkan untuk melaporkan kepada Tim Pijak apabila terdapat Advisor yang sulit dihubungi atau bahkan tidak membalas pesan tim capstone untuk menjadwalkan sesi mentoring. Berikut ini merupakan beberapa kriteria ketidak aktifan Advisor:

- ☒ Tim capstone telah mengirimkan pesan perkenalan/permintaan untuk sesi mentoring melalui email advisor, namun advisor tidak memberikan respon dalam waktu minimal 3x24 jam (3 hari setelah tim mengirimkan email).
- ☒ Advisor telah membalas pesan tim capstone melalui email dan memberikan jadwal mentoring, namun Advisor tidak menghadiri sesi mentoring dan tidak memberikan konfirmasi pada tim capstone atas ketidakhadirannya tersebut.

- ☑ Jika tim capstone menerima email konfirmasi dari Tim Pijak yang menyatakan bahwa advisor akan segera merespon, namun tim tidak menerima respon apapun dalam waktu 2 x 24 jam setelah menerima konfirmasi tersebut, maka tim capstone dapat melaporkan kembali permasalahan tersebut dengan mengisi form laporan tidak aktif yang sama.

Setelah menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh Tim Capstone melalui formulir tersebut, tim Pijak akan mengirimkan email tindak lanjut kepada tim capstone dalam waktu maksimal 2 x 24 jam (2 hari setelah laporan diterima, pada jam kerja). Jika tim capstone belum menerima email konfirmasi dari tim Pijak dalam waktu yang telah ditentukan, silakan hubungi kami kembali melalui email untuk mengkonfirmasi status laporan.

3. Formulir Pelaporan Anggota atau Advisor Tidak Aktif

Jika tim capstone menemukan adanya anggota/advisor tidak aktif yang memenuhi beberapa atau seluruh kriteria yang telah disebutkan sebelumnya, silakan laporkan anggota atau advisor tersebut dengan mengisi formulir berikut:

[Formulir Laporan Anggota atau Advisor Tidak Aktif](#)

Catatan Tambahan:

- Pastikan Anda telah memiliki bukti berupa screenshot email/WhatsApp/sesi yang menunjukkan ketidakhadiran/ketidaktifan anggota atau advisor yang dilaporkan.
- Mengumpulkan bukti tersebut dalam sebuah dokumen PDF.
- Anda akan diminta untuk mengunggah bukti tersebut ketika mengisi formulir pelaporan.
- Formulir pelaporan diisi oleh 1 orang perwakilan tim.

Standar Penilaian Capstone

Pada penilaian capstone project, terdapat **2 indikator penilaian utama** yang akan digunakan, diantaranya adalah indikator penilaian tim dan indikator penilaian individu. Kedua indikator penilaian tersebut akan mempengaruhi hasil akhir yang diterima oleh masing-masing individu.

Pada indikator penilaian tim, seluruh anggota akan mendapatkan skor yang sama (kecuali anggota yang dinyatakan tidak aktif dari checkpoint 1-3). Hal ini dikarenakan nilai tersebut diperoleh dari hasil akhir penilaian project plan, project brief, dan video presentasi. **Pada indikator penilaian individu**, masing-masing anggota mungkin akan mendapatkan skor akhir yang berbeda. Nilai ini diperoleh dari indikator penilaian tim, hasil penilaian 360 feedback dari anggota tim, dan keaktifan individu dalam beberapa aktivitas capstone project.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian akhir capstone project secara individu *pure* ditentukan oleh hasil penilaian anggota dan aktivitas yang dilakukannya selama periode pengerjaan capstone project. Maka, silakan lakukan yang terbaik selama masa pengerjaan capstone project Anda untuk mendapatkan nilai akhir yang maksimal.

Lebih detail, berikut ini merupakan skor/persentase untuk masing-masing indikator penilaian:

1. Persentase dan indikator penilaian capstone project

- Indikator penilaian tim

Indikator Penilaian	Porsi Skor
Penilaian project plan oleh Asesor	35%
Penilaian Video Presentasi oleh Asesor	20%
Penilaian project brief oleh Asesor	45%

- Indikator penilaian individu

Indikator Penilaian	Porsi Skor
Hasil penilaian secara tim <i>*Skor akhir pada indikator penilaian tim di atas.</i>	60%
Penilaian 360 Feedback dari Anggota	25%
Partisipasi individu dalam aktivitas capstone: 1. Mengisi Laporan Kemajuan. 2. Menghadiri sesi mentoring wajib bersama Advisor. 3. Mengisi formulir 360 feedback untuk anggota tim.	15%

2. Rubrik Penilaian

Dokumen proyek capstone Anda akan dinilai oleh Asesor khusus dengan beberapa indikator penilaian berikut:

A. Rubrik Penilaian Dokumen Project Plan

- Ringkasan Eksekutif**

Rencana proyek menjelaskan dengan jelas pernyataan masalah dan latar belakang proyek (sesuai dengan use case perusahaan), termasuk menjelaskan mengapa solusi yang dihasilkan akan bermanfaat bagi perusahaan.

- Keselarasan antara Ruang Lingkup dan Jadwal Proyek**

Rencana proyek memberikan gambaran umum tentang garis besar proyek dan cakupan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut.

- **Sumber daya untuk proyek diuraikan dengan jelas**

Rencana proyek memberikan informasi sumber daya yang jelas yang akan digunakan untuk pelaksanaan proyek dan memberikan penjelasan secara ringkas apa fungsi dari sumber daya/tools yang digunakan.

- **Inovasi**

Ide proyek tim sangat inovatif, dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi perusahaan.

- **Kemungkinan Realisasi**

Ide tim memiliki kemungkinan besar untuk direalisasikan dengan jangka waktu dan resource yang digunakan/dimiliki.

B. Rubrik Penilaian Dokumen Project Brief

- **Ide dan Inovasi**

Solusi digital yang diciptakan memiliki nilai kebaruan/ keunikan/ berbeda dari inovasi sejenis yang sudah ada.

- **Dokumentasi dan Fungsionalitas Dokumen**

Dokumen project brief dan isinya dapat membantu memahami proyek yang telah dibuat. Selain itu, seluruh dokumen/link pendukung dapat diakses dan digunakan sesuai dengan fungsinya.

- **Desain dan Kemudahan Penggunaan**

Desain solusi digital yang dikembangkan sangat menarik dan mudah digunakan oleh pengguna.

- **Relevansi Project dengan Tema/Latar Belakang**

Solusi digital yang dibuat telah menjawab masalah yang disebutkan dalam ringkasan eksekutif di latar belakang/Ringkasan Proyek.

- **Penyelesaian Proyek**

Berdasarkan penilaian keseluruhan dari Capstone Project, proyek ini telah selesai 100%.

C. Rubrik Penilaian Video Presentasi

- **Presentasi yang terstruktur dan mudah dipahami**

Presentasi disampaikan dengan struktur yang jelas (pendahuluan, latar belakang, solusi/proyek, hasil, penutup) dan mudah dipahami.

- **Visualisasi dan alur presentasi yang menarik**

Video memiliki kualitas gambar dan suara yang jelas, alur presentasi menarik, dan penggunaan visual (slide/animasi) yang efektif mendukung penjelasan yang disampaikan.

- **Demonstrasi dan fungsi produk disampaikan dengan jelas**

Terdapat demonstrasi secara langsung dari prototipe yang dikembangkan, serta memperlihatkan fungsi utamanya dengan lancar.

- **Pemanfaatan waktu presentasi**

Waktu presentasi 10 menit digunakan secara optimal, tidak terlalu panjang atau terlalu singkat, serta semua bagian penting tersampaikan dengan baik.

Informasi lebih lengkap mengenai rubrik penilaian capstone project, silakan akses dokumen berikut:

[Rubrik Penilaian - Capstone Project](#)

Mandatory Achievement - Capstone Project

Pada Program Pijak in collaboration with IBM Skillsbuild, terdapat beberapa target *Mandatory Achievement* yang harus dipenuhi oleh peserta dalam aktivitas capstone project. Beberapa target *mandatory achievement* pada aktivitas capstone project diantaranya:

Target Mandatory Achievement ke-4 (Drop Out)

Berkomitmen dan berstatus aktif dalam aktivitas Capstone Project, sebagai berikut:

- Mengisi registrasi dan terdaftar dalam kelompok capstone.
- Menyelesaikan dan mengumpulkan project plan tepat waktu.
- Mengisi individual capstone worksheet checkpoint 1 dan checkpoint 2.
- Mengadakan minimal 1 pertemuan internal tim yang dihadiri seluruh anggota tim.

Target Mandatory Achievement ke-5 (Tanpa Sertifikat)

- Menyelesaikan dan menumpulkan Project Brief.
- Berstatus sebagai anggota aktif.

Catatan:

Meskipun peserta dinyatakan telah memenuhi target *mandatory achievement* pada aktivitas capstone project, namun target MA lainnya seperti penyelesaian kelas tidak terpenuhi, maka peserta tetap akan dianggap **tidak memenuhi mandatory achievement**. Sehingga pastikan untuk memenuhi target *mandatory achievement* dari seluruh aktivitas yang telah ditentukan pada [Dokumen Mandatory Achievement](#).

Sesi-Sesi Penting Capstone Project

Sesi capstone briefing merupakan **sesi wajib** yang harus diikuti oleh seluruh peserta Pijak in collaboration with IBM Skillsbuild. Pada sesi ini, peserta akan mendapatkan informasi lebih lengkap terkait proses pelaksanaan capstone project pada program Pijak.

Berikut merupakan jadwal sesi capstone briefing:

Sesi	Jadwal	Topik Pembahasan
Capstone Briefing 1	Senin, 30 Maret pukul 14.00 - 16.00 WIB	• Pengenalan Capstone Project • Pendaftaran Tim Capstone • Penyusunan Project Plan • Status Keaktifan
Capstone Briefing 2	Selasa, 5 Mei pukul 13.00 - 15.00 WIB	• Penyusunan Project Brief • Sesi Mentoring bersama Advisor • Laporan Kemajuan
Capstone Briefing 3	Rabu, 3 Juni pukul 14.00 - 16.00 WIB	• Pengumpulan dokumen <i>Final Deliverable</i> • 360 Feedback • Indikator Penilaian Akhir

Repository Dokumen

Untuk memudahkan pencarian dokumen/link, silakan gunakan link dokumen/formulir yang tertera pada tabel berikut:

Repositoring Dokumen/Template

No	Deskripsi	Link
1	Template Project Plan	Link Template
2	Template Pakta Integritas	Link Template
3	Template Project Brief	Link Template
4	Dokumen Tema	Link Deskripsi
5	Panduan Penggunaan Dicoding Mentoring Platform	Link Pedoman

***Catatan: Akses dokumen akan dibuka sesuai dengan timeline pengerjaan**

Repository Formulir

No	Deskripsi	Link
1	Formulir Pendaftaran Tim Capstone	Link Pengumpulan
2	Formulir Pengumpulan Dokumen Project Plan	Link Pengumpulan
3	Formulir Laporan Kemajuan	Link Pengumpulan
4	Formulir Pengumpulan Dokumen Final Deliverable	Link Pengumpulan
5	Formulir Penilaian 360 Feedback	Link Penilaian
6	Formulir Pelaporan Anggota/Advisor Tidak Aktif	Link Pelaporan

***Catatan: Akses formulir akan dibuka sesuai dengan timeline pengerjaan**